

## Umbau der Schule und Errichtung einer Turnhalle

Seit den Sommerferien wird eifrig an der lang ersehnten Generalsanierung gearbeitet. Die Bauarbeiten sind in vier Bauabschnitte unterteilt und sollen laut Plan bis zum Sommer 2007 abgeschlossen sein.

Der voraussichtliche Terminplan sieht derzeit wie folgt aus:

Während der Sommerferien: Baubeginn - erster Bauabschnitt

Schulbeginn September 2005:

Aufstellen und Beziehen der Klassen-Container (10 Klassen werden derzeit in Containern unterrichtet)

Jahreswechsel 2005/06:

Ende des ersten und Beginn des zweiten Bauabschnittes (westlicher Teil des Südtrakts und die Pausenhallen)

Mai 2006:

Abriss der Turnsäle und der Nebengebäude und Beginn des Neubaus der Turn- und Ballspielhalle und der Umkleideräume

Sommer 2006:

Ende des zweiten, Beginn des dritten Bauabschnittes (Zentralgebäude, Eingangsbereich, Speisesaal, Bibliothek, Lehrküchen)

März 2007:

Ende des dritten, Beginn des vierten Bauabschnittes (Abbau der Container, Gestaltung der Außenflächen)

Mai 2007:

Fertigstellung des vierten Bauabschnittes und der Turnhalle.

In dem abgebildeten Modell erkennt man rechts den Haupttrakt, links oben den Klassentrakt und im Winkel die Turnhalle mit den Garderoben.

Hoffentlich können die Bauabschnitte wie geplant eingehalten werden. Der Baubeginn des Turnsaals wurde überraschend vorverlegt, sodass die Zugänge zum Schulgebäude während der ersten drei Bauabschnitte mehrmals geändert werden müssen.

Die beiden nicht mehr zeitgemäßen Turnsäle werden durch eine große Halle (44 m mal 22 m) ersetzt, die durch Trennwände in drei gleich große Turnbereiche unterteilt werden kann. Alle Turn- und Spielgeräte werden vom Bundesministerium erneuert. Großzügige Umkleide- und Sanitäreinrichtungen werden ebenfalls errichtet. Das begehbare Hallendach wird als über 1000 Quadratmeter großes Pausenareal gestaltet, das vom Erdgeschoss über Rampen beziehungsweise direkt vom 1. Obergeschoss aus erreichbar sein wird.

(19/Oktober 2005)